



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

01.03.2022

г. Владивосток

№ 200-а

**Об утверждении комплекса мер (дорожной карты)
по реализации регионального проекта
«Модернизация школьных систем образования Приморского края»**

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 15 июля 2021 года по пункту 2 № Пр-1249 и от 5 августа 2021 по пункту 3 № Пр-1383 года, в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Приморского края» (приложение 1).
2. Утвердить состав регионального штаба по реализации проекта «Модернизация школьных систем образования Приморского края» (приложение 2)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования И.О. Бушманову.

Врио Заместителя председателя
Правительства Приморского края –
министр образования Приморского края

Э.В. Шамонова

Приложение 1
к приказу Министерства образования
Приморского края от 01.03.22 № 200-а

Комплекс мер (дорожная карта) по реализации регионального проекта
«Модернизация школьных систем образования Приморского края»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок выполнения мероприятия
1.	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Министерство образования Приморского края	Извещения о проведении закупок	не позднее 10 февраля 2022 года
2.	Сформирован региональный штаб по реализации проекта, определены региональные координаторы по реализации программы	Министерство образования Приморского края	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ)	не позднее 1 марта 2022 года
3.	Сформирован родительский комитет на базе каждого общеобразовательного учреждения - участника проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Муниципальные образования – участники проекта	Протокол, приказ органов управления образования муниципальных образований	не позднее 10 марта 2022 года
4.	Сформирован план деятельности регионального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального	Штаб родительского общественного контроля Приморского края	План деятельности регионального Штаба Родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий	не позднее 1 марта 2022 года

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок выполнения мероприятия
	ремонта зданий общеобразовательных организаций		общеобразовательных организаций	
5.	Общеобразовательными организациями организовано публичное обсуждение дизайн-проекта и перечня оборудования для модернизации школьной системы образования с привлечением родителей, обучающихся	Образовательные организации	Протокол образовательной организации, информация о проведении публичного обсуждения	не позднее 15 марта 2022 года
6.	Организована на региональном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Министерство образования Приморского края	Протокольное решение штаба/ Сайт РОИВ/	не позднее 1 марта 2022 года
7.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Министерство образования Приморского края/Муниципальное образование Приморского края	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
8.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Министерство образования Приморского края	Утвержденный план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее 1 апреля 2022 года
9.	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	Министерство образования Приморского края	Письмо регионального координатора с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	не позднее 1 апреля 2022 года
10.	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Министерство образования Приморского края		не позднее 15 апреля 2022 года
11.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Министерство образования Приморского края	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 мая 2022 года

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок выполнения мероприятия
12.	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Министерство образования Приморского края	Информационно-аналитическая справка	не позднее 1 мая 2022 года
13.	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Министерство образования Приморского края/ образовательная организация	Информационно-аналитическая справка	не позднее 1 сентября 2022 года
14.	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Министерство образования Приморского края/ образовательная организация	Информационно-аналитическая справка	не позднее 1 мая 2022 года
15.	В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере	Министерство образования Приморского края	Информационно-аналитическая справка	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок выполнения мероприятия
	<p>деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>			
16.	<p>Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей административных и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>	<p>Министерство образования Приморского края</p>	<p>Утвержденный план обеспечения дополнительного профессионального образования</p>	<p>не позднее 1 мая 2022 года</p>
17.	<p>Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном</p>	<p>Министерство образования Приморского края</p>	<p>Документы о повышении квалификации педагогических работников</p>	<p>не позднее 1 ноября 2022 года</p>

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок выполнения мероприятия
	<p>профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из преподавателей административных и педагогических работников объектов капитального ремонта;</p>			
18.	<p>Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций</p>	<p>Министерство образования Приморского края</p>	<p>Информация о привлечении обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к реализации мероприятий капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций</p>	<p>не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте</p>

Состав регионального штаба по реализации проекта «Модернизация
школьных систем образования Приморского края»

Шамонова Эльвира Викторовна	- врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края, председатель штаба
Медведева Ирина Петровна	- помощник губернатора Приморского края
Бушманова Ирина Олеговна	- первый заместитель министра образования Приморского края
Шкуратская Марина Владимировна	- заместитель министра образования Приморского края
Моргунова Ирина Евгеньевна	- начальник отдела общего образования министерства образования Приморского края
Василенко Ирина Гарриевна	- начальник отдела аналитической работы и контроля за исполнением государственных заданий министерства образования Приморского края
Астафьева Екатерина Сергеевна	- начальник отдела экономики и бюджетного планирования образования министерства образования Приморского края
Меховская Анна Юрьевна	- руководитель ведомственного проектного офиса краевого государственного автономного учреждения дополнительного образования «Региональный модельный центр Приморского края»

Шлык Максим Юрьевич

- главный консультант отдела аналитической
работы и контроля за исполнением
государственных заданий министерства
образования Приморского края